

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2022 2	JAL2020202088377	Proyecto de inversión	3,070,000	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3070000.0}}	Construcción del centro de salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	060002200145	N	0	0	18,138	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.5, meta_modificada: 469.5}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Francisco Marquez S/N, lon:-104.3686725, lat:19.4463057}}	27-04-2022	25-07-2022	3,070,000	3,054,580	916,374	916,374	{cttol: {tipo obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022, contratista:VALAKAR INFRRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054580.22, importe_modificado:3054580.22}}	{metal: {unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:44 OCESO, 2088377/proyecto_IN ICIO}}	{2088377/proyecto_P ROCESO, 2088377/proyecto_IN ICIO, 2088377/proyecto_PR OS OCESO, 2088377/proyecto_IN ICIO, 2088377/proyecto_PR OCESO, 2088377/proyecto_IN ICIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2022-07-22}}	
2022 2	JAL2020202088536	Proyecto de inversión	3,322,000	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322000.0, modificado:3322000.0}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	060002200151	N	0	0	9,317	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada: 138.0}}	1	{geol: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlan S/N, lon:-103.022371, lat:19.378809}}	24-04-2022	25-07-2022	3,322,000	3,313,260	2,647,113	2,647,113	{cttol: {tipo obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3313260.23, importe_modificado:3313260.23}}	{metal: {unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:10 ICIO}}	{2088536/proyecto_I NICIO, 2088536/proyecto_PR OCESO, 2088536/proyecto_IN ICIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022 2	JAL2020202088538	Proyecto de inversión	8,000,000	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	060002200141	N	0	0	2,345	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.15, meta_modificada: 350.15}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:comunidad de Betulia, lon:-102.01885041, lat:21.75979831}}	14-04-2022	12-07-2022	8,000,000	7,987,755	2,396,326	2,396,326	{cttol: {tipo obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022, contratista:NAOI, S.A DE C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7987754.9, importe_modificado:7987754.9}}	{metal: {unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:28 ICIO}}	{2088538/proyecto_I NICIO, 2088538/proyecto_PR OCESO, 2088538/proyecto_IN ICIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	