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Jalisco

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL , EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION Y , A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA
.» REPRESENTADA POR EL , EN SU CARACTER DE , A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA ”EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Ser una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn lll, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién Xy 26
de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de
conformidad en lo dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XVI y articulo 33 fraccién
XVIII del Reglamento Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el
Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante
el cual le es otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra
Pudblica, el cual extendid a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco.

I.3.- Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo el
servicio estipulado en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccion Il articulo 44 numeral 1
fraccion Il, el presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con nimero de
asignacion

1.4.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo NUumero

I.5.- Que la Direccidén Ejecutora del servicio relacionado con la obra publica materia de este contrato es la
de “La Secretaria”.

I.6.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente, en que la propuesta presentada por “El
Contratista” para la ejecucién del servicio, representd las mejores condiciones de contratacién para “La
Secretaria”, en sus aspectos legal, técnico y econdémico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria del servicio, en cuanto
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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a un menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se
considerd que la empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas.

I.7.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa Estatal
, a ejercer por “La Secretaria”, es necesario llevar a cabo la realizaciéon de los
trabajos que se describen en la clausula primera del presente contrato.

1.8.- El presente contrato se adjudicod a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebré el acto de presentacién y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia , ¥ el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo del concurso se realizé el dia , en el que se adjudico al
contratista el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Es una persona moral denominada ., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucidn del servicio objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con
el testimonio de la escritura publica numero , de fecha , otorgada ante la
fe del Licenciado , Notario Publico numero , del municipio de
, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo
boleta de inscripcién nimero , de fecha

I.2.- EI C. , quién se identifica con el Pasaporte Mexicano nimero ,

mismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la

elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de Apoderado, con el testimonio de la escritura

publica numero , de fecha , otorgada ante la fe del Licenciado

, Notario Publico nimero , del municipio de , inscrita en el Registro

Pablico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion ndimero
dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

II.3.- Con domicilio fiscal en , mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto de este contrato y
dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con clave
de Registro Federal de Contribuyentes .

11.4.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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eficientes para la realizacidon y cumplimiento de sus obligaciones.

I.5.- Que se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco con nimero de registro y que dicho registro estd vigente.

11.6.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacion y condiciones acceso, época del ano en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que el pago serd por unidad de servicio terminado a
satisfaccion de “La Secretaria”.

11.7.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucion de
los trabajos, el Catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el Proyecto ejecutivo, la Bitdcoray en
general su Propuesta técnica y econdmica. Que ha presentado el programa del servicio por partidas, asi
como también el 100% de analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos
que lo integran.

11.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en la ejecucién del servicio objeto de este contrato. Manifiesta que dispone de la organizacion
y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de los servicios objeto del
presente contrato.

11.9.- Que la ejecucidn de los servicios se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de los servicios no imputables a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta
y/o ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran
cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

II.11.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo
Fiscal de la Federacion.

I.L12.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningln
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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este contrato.

11.13.- Es socio de la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, la que celebré con “La Secretaria”
un convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“El Contratista” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”,
a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion
gue desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccidén, manifestando que conoce el
contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos
los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “La Secretaria” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto de Capacitacién de
la Industria de la Construccion.

lll.- “Las Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

11l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

11l.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucidn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio denominado: , bajo su
responsabilidad, direccidon profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al
Programa general de ejecucion de los trabajos, el Catalogo de conceptos, las Especificaciones técnicas y al
Proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
S ( pesos ___ /100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado,
dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de ____ dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia
, ¥ concluirla el dia , conforme al calendario de obra entregado para
la realizacién del servicio.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor del servicio
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ ( pesos /100 M.N.),
incluye I.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion,
inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacidn de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacidn a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero

de fecha , por la cantidad de $ ( pesos
/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora ., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.
Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la podliza de fianza numero de fecha , por la
cantidad de $ ( pesos ___ /100 M.N.), por el 10% del importe de los trabajos
contratados, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
afavor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacidn de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aln para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
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Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos vy
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentarad la péliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA. — DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos del servicio a
ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio del servicio y
serd el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, darad derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagardn con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento,
la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los
cuales se apegaran a la formulacidon de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como
maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafada de la
documentacién soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el uUltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volumenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se
resolveran en la siguiente estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacidn. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacidn por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizaciéon de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo seialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
servicio realizado, las estimaciones del servicio ejecutado se haran con intervalos no mayores de un mes;
las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas el servicio ejecutado aun
no pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en
cuanto al monto, este se integrard al 05% para la elaboracién de la estimacidn global o de finiquito.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se requiera la realizacidon de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacidon de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de voliumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en
el catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion;
la conciliacidn y autorizacidn de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion del servicio, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacidon de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccidn excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos; y

1. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de la fraccidn anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de servicio en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
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adicionales.

M. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccidn anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad del servicio para la ejecucién de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podrdn aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicidn anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberda tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones del servicio que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucidon del servicio objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presento su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucién de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “la secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafo y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafos.

La seguridad del servicio, materiales y equipo de instalacion permanente correra por cuenta de “El
Contratista”, en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto los servicios no haya sido recibidos en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento
de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso
de la via publica, proteccidn ecolédgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este, de

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial del servicio, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
mismo servicio o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
con 15 dias de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos
casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los servicios, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicidon inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los
servicios de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién del servicio, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidn o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacién de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacidén que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevenciéon de impactos ambientales derivados de la realizaciéon y operacién de los
servicios conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
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que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccién general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por los servicios a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del
ano siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” ordenard su reparacion o reposicién inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podrd, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados vy,
por lo tanto, “La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo
167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio
y no al uso durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacion de lo ejecutado y concederle un plazo para ello, durante el cual
continla encargado de la conservacion del servicio de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de laindemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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VIGESIMA SEGUNDA. — RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, asi
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizara la vigilancia, control
y supervisién de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacion de
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecuciéon de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara Bitdcora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que los
servicios objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el
avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal ejecutado se tendrd por no
realizado.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en
el cumplimiento en la fecha de terminacidén de los trabajos pactados en el presente, estipuldandose lo
siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrad la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes a mes el avance contra el programay
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion
por atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista”
no entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega del servicio: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30

IC= Inversidn contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real del servicio.

FTA= Fecha de terminacion autorizada del servicio.

Sancién por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-1AE)

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion del servicio objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidn del servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto del servicio como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien,
la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento
a “La Secretaria”, quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos,
proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizaciéon de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacidén se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacidn se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracidon de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de servicio
relacionado con la obra publica, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de “Las Partes”, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados del
servicio, dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las
Partes” en caso procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. El aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucién del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensidn sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista”

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracion del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe del servicio que haya
realizado; y serd responsable por el servicio ejecutado.

Cuando “La Secretaria” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “El Contratista” el importe de los servicios ejecutados y gastos no recuperables, siempre
gue estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven
dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisidon operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescisidn. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

Ill. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
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VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“La Secretaria”;

VIII. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacidon proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucién de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisidon “La Secretaria” debera otorgar
el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de
dicha resolucion.

“La Secretaria” podrd hacer constar en el finiquito, la recepcidn de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacidn del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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tomar inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS. - De conformidad con el articulo 111
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira los servicios objeto
de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria”
la conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora
de obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcién
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes del servicio susceptibles de ejecucidn por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asimismo los servicios podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.
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La recepcidn parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al Ilamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el pdrrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacidon de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.

Pagina 20 de 22



et
Jalisco

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacidn
correspondiente existirdn deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisiéon adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y los servicios relacionados con la obra.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se
le cubran se le haga la retencion del 0.2 (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccion que desarrolla el instituto de capacitacidn de la industria de la construccidn.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion del servicio objeto de este contrato a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretacion,
ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la empresa correspondiente a la asignaciéon nimero , asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

TESTIGOS

LIC. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ LIC. PEDRO SALVADOR DELGADO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECTOR DE LO CONSULTIVO “B”
INFRAESTRUCTURA
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