
CONTRATO DE OBRA CON RECURSO ESTATAL 
   

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
   

CONTRATO      :    

CONTRATISTA :    

 
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A $v{FECHA DE FIRMA DE CONTRATO;62}, 

COMPARECIERON ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE “EL INSTITUTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA” DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO” Y POR 

OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA $v{CONTRATISTA GANADOR;19} REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR SU $v{CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL;41}, $v{REPRESENTANTE 
LEGAL CONTRATISTA GANADOR;20}, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO DE MANERA CONJUNTA SE 
HAGA REFERENCIA A “EL INSTITUTO”  Y A “EL CONTRATISTA” SE LES DENOMINARA “LAS 

PARTES”  TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y 

OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, DE CONFORMIDAD A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS; 

D E C L A R A C I O N E S: 

I.- "EL INSTITUTO”, DECLARA QUE: 

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO Y AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CREADO POR DECRETO NÚMERO 
24479/LX/13 DEL CONGRESO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE 

JALISCO” EL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013. 

I.2.- TIENE POR OBJETO FUNGIR COMO ORGANISMO CON CAPACIDAD NORMATIVA, DE CONSULTORÍA, 

INVESTIGACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 
ESTADO Y DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, 

RECONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY QUE LO CREA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES Y DESEMPEÑARSE COMO UNA INSTANCIA ASESORA, DICTAMINADORA Y 

EJECUTORA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES 

NATURALES, TECNOLÓGICOS O HUMANOS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE FORMA CONJUNTA 
CON LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO. 

I.3.- SU REPRESENTANTE Y DIRECTOR GENERAL, ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, ACREDITA SU 

PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA QUE EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 

2018, EXTENDIÓ A SU FAVOR EL MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE JALISCO.  

1.4.- SU DIRECTOR GENERAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4º FRACCIONES X Y XVIII ASÍ COMO 14º 

FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “INSTITUTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA” EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 24479/LX/13, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE  JALISCO” EL 12 DE OCTUBRE DEL 2013.   

I.5.- QUE CUENTA CON PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL 

PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, TODA VEZ QUE LA PARTIDA $v{PARTIDA FONDO;44}, TIENE 
COMO FIN EL DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTE CONTRATO. 
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I.6.- EL PRESENTE CONTRATO FUE ASIGNADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE $v{ASIGNACIÓN 

CONTRATACIÓN;21}, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULO 43 APARTADO 1 FRACCIÓN I Y 
APARTADO 2 FRACCION III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS Y DERIVA DE LA $v{FOLIO PROCESO CONTRATACIÓN;22}. 

I.7.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO, EL UBICADO EN 

PROLONGACIÓN AV. ALCALDE NO.1350 COL. MIRAFLORES GUADALAJARA JALISCO. 

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:  

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE  $v{MODIFICADO ACTA 

CONSTITUTIVA;183}. 

II.2.- EL SEÑOR $v{REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA GANADOR;20}, ACREDITA SU 

REPRESENTACIÓN Y FACULTADES MEDIANTE TESTIMONIO DE  $v{ACREDITACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD;208} 

II.3.- CON REGISTRO VIGENTE DE CÁMARA $v{REGISTRO DE CÁMARA;14}. 

II.4.- SU REPRESENTACIÓN NO LE HA SIDO REVOCADA, LO CUAL MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, POR LO CUAL TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y 
ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.  

II.5.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 

APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES. 

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO CON EL NÚMERO 
$v{REGISTRO SIOP;182} Y QUE DICHO REGISTRO ESTÁ VIGENTE. 

II.7.- SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y CUENTA CON 
EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES $v{REGISTRO FEDERAL CAUSANTES CONTRATISTA;42}. 

II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE 

CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, TALES COMO UBICACIÓN Y 

CONDICIONES DE ACCESO,  ÉPOCA DEL AÑO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO 
CON EL PROGRAMA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL, CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS 

INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO, TODO LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR 

RAZÓN DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DE LA UTILIDAD Y DE LOS CARGOS ADICIONALES 
ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCIÓN DE “EL 

INSTITUTO”. 

II.9.- QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE AJUSTARA AL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 

SEGUNDA, QUE EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARA QUE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE 
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EJECUCIÓN FORMULADO  MOTIVADAS POR CAUSAS AJENAS A “EL INSTITUTO” DERIVADAS DE LA 

INCORRECTA E INEFICIENTE OPERACIÓN DE SUS EQUIPOS E INSTALACIONES O CUALQUIER OTRA CAUSA 
IMPLICARAN CAMBIO ALGUNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL MISMO, PARA LOS 

CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE. 

II.10.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL 100% DE 

ANÁLISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.   

II.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 48 APARTADO 1 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN APTITUD DE CELEBRAR EL PRESENTE 

CONTRATO. 

II.12.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO, EL UBICADO EN: 

$v{DIRECCIÓN CONTRATISTA GANADOR;37}. 

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE: 

III.1.- ES SU INTERÉS CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS EN 

LOS TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO. 

III.2.-  SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN 
DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LA EXCEPCIÓN 

DE FALTA DE PERSONALIDAD O CAPACIDAD, PARA EL CASO DE LITIS. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES. 

C L Á U S U L A S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " Y 
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, SIENDO ESTA $v{NIVEL 

EDUCATIVO;145} $v{CCT;24}, QUE CONSTA DE: $v{DESCRIPCIÓN CORTA TRABAJO;25}, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE $v{LOCALIDAD INMUEBLE;26}, EN EL MUNICIPIO DE 
$v{MUNICIPIO INMUEBLE;27}, JALISCO. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS 

PLANOS, ESPECIFICACIONES, CALENDARIO DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE 
CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA 
CANTIDAD DE $v{IMPORTE TOTAL GANADOR;15} $v{IMPORTE E IMPORTE CON LETRA DEL 

GANADOR;165}. INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), MISMO QUE  SERÁ 
TRASLADADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE 
ESTE CONTRATO EN UN PERÍODO DE $v{DÍAS DURACIÓN CONTRATO;28} DÍAS NATURALES, 

INICIÁNDOLA EL DÍA $v{FECHA INICIO TRABAJO;29} Y CONCLUYÉNDOLA EL DÍA $v{FECHA 
TÉRMINO TRABAJO;30}. ASÍ MISMO, PARA DAR PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA A LA EJECUCIÓN DE 
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LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ EXHIBIR EL CALENDARIO DE OBRA EN EL LUGAR EN QUE SE REALICE 

LA MISMA. 

EL CONTRATISTA NO PODRÁ INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SINO  HASTA HABER 

OBTENIDO DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”, LA AUTORIZACIÓN ASENTADA EN 
BITÁCORA, PARA EL DESPLANTE DE ÉSTA. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES.- LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE 

CONTRATO DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA Y PARA ESE EFECTO,  "EL INSTITUTO" 

OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE 
DEBERÁN LLEVARSE A CABO LA O LAS OBRAS.  EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN 

IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL 
DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE AL EFECTO CELEBREN LAS PARTES, DEBIENDO 

CONSTAR LA ENTREGA DEL O LOS INMUEBLES POR ESCRITO. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA LA INICIACIÓN DE 

LA OBRA PÚBLICA Y EN SU CASO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, 
Y SERÁ POR UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL 

PRESENTE CONTRATO. 

PARA EL PAGO DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA”,  SE OBLIGA A ENTREGAR LA FACTURA QUE AMPARA 

DICHO CONCEPTO, ASI COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, A PLENA SATISFACCIÓN DE “EL 
INSTITUTO”, EN UN TERMINO DE 05 (CINCO) DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE 

CONTRATO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO 
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SIN DERECHO A DIFERIMIENTO DE 

SU FECHA DE INICIO. 

LA AMORTIZACIÓN QUE SE APLIQUE AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR 

“EL CONTRATISTA”, PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO, DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL 
ANTICIPO OTORGADO. 

EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBERÁ ESTAR AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD CUANDO LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTEN UN AVANCE DEL 80% OCHENTA POR CIENTO.  

SEXTA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” DEBERÁ OTORGAR GARANTÍAS DE ANTICIPO, 
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS, EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY 

DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA 

PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO $v{N° FIANZA DE ANTICIPO;177} DE FECHA _____ DE ____ DEL 
2019, POR LA CANTIDAD DE $v{IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO;176}(__/100 M.N.), 

QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, OTORGADA POR $v{AFIANZADORA DE FIANZA DE ANTICIPO;175}, A FAVOR DE EL 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO 

CONCEDIDO. 
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 

DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO $v{N° 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO;178}  DE FECHA _____  DE ________ DEL 2019, POR LA CANTIDAD 

DE $v{IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO;180} (__/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR 

CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, OTORGADA POR $v{AFIANZADORA DE FIANZA DE ANTICIPO;175}, A FAVOR DE EL 
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LOS TÉRMINOS QUE LE REQUIERA  “EL INSTITUTO” 

Y A FAVOR DE ÉSTE,  LAS GARANTÍAS POR ANTICIPO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

CONTRATO Y POR VICIOS OCULTOS CONFORME A LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES: 

A. DE ANTICIPO. PARA  GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y SU TOTAL 
AMORTIZACIÓN, "EL CONTRATISTA"  DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y SATISFACCIÓN PLENA DE 

"EL INSTITUTO",  EN UN TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES A LA FIRMA DEL PRESENTE 

CONTRATO, PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, MISMA 
QUE CUBRIRÁ EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO, LA CUAL 

CONTENDRÁ DE MANERA PARTICULAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

I. QUE ESTA FIANZA GARANTIZA ADICIONALMENTE LOS INTERESES QUE RESULTEN POR 

CONCEPTO DE MORA HASTA LA FECHA DE PAGO TOTAL, GENERADOS POR EL RETARDO Y ATRASO 
EN LA RECUPERACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO; 

II. QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA 
AMORTIZADO TOTALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL 

CONTRATO; Y 

III. QUE LA FIANZA TIENE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO O 
HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD O 

EN SU DEFECTO SEA REINTEGRADO A “EL INSTITUTO” A SU ENTERA SATISFACCIÓN. 

B. DE CUMPLIMIENTO . PARA  GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y 

CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES  DE ÉSTE CONTRATO, DAÑOS A TERCEROS  Y 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, DE "EL CONTRATISTA"  DEBERÁ PRESENTAR A 

FAVOR Y SATISFACCIÓN PLENA DE "EL INSTITUTO", EN UN TÉRMINO DE 05 (CINCO) 
DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PÓLIZA DE FIANZA 

OTORGADA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, POR VALOR DEL 10% (DIEZ 

POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, LA CUAL CONTENDRÁ DE 
MANERA PARTICULAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

I. QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR ENDE, LA 

EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, ASÍ COMO EL IMPORTE DE LAS 

SANCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA “EL CONTRATISTA”; 

II. QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL IMPORTE DE LOS ACCESORIOS GENERADOS POR 
CUALQUIER CONCEPTO, EN CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO SE EFECTÚE 

CONFORME AL MISMO;  
III. QUE ESTA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA LA COMPENSACIÓN, 

OBLIGÁNDOSE LA AFIANZADORA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE 

PAGO DE ESTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA  “EL 
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INSTITUTO”, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTIPULADO POR LOS ARTÍCULOS 1698 FRACCIÓN I, 1703 Y DEMÁS RELATIVOS DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO; EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO IGUALMENTE HA 

REALIZADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE 
COMPENSACIÓN; 

IV. QUE ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE 

GARANTIZADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SU FIADO A CUALQUIERA DE LAS 
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 

HUBIESE INCURRIDO; HABIENDO EXPRESAMENTE RENUNCIADO SU FIADO A CUALQUIER 
EXCEPCIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS RESPONSABILIDADES A SU CARGO, 

ATENDIENDO A LA NATURALEZA INDIVISIBLE QUE SE ATRIBUYE A AQUELLAS POR ACUERDO 

EXPRESO CONCERTADO CON EL BENEFICIARIO EN EL CONTRATO GARANTIZADO; Y  
V. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DURANTE EL 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y HASTA LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO”. 

ESTA FIANZA SERÁ SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA PÚBLICA. 

C. DE VICIOS OCULTOS. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA POR 

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 

PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PÚBLICA, LA QUE DEBERÁ CONTENER 
COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

I. QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE “EL INSTITUTO” TUVIERE QUE 

EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA 

OBRA Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL 
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS A TOTAL SATISFACCIÓN EL INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  Y  SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA 
SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO LA VIGENCIA 

SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A LA ENTERA SATISFACCIÓN 
DE ESTE INSTITUTO. 

II. QUE ESTA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA LA COMPENSACIÓN, 

OBLIGÁNDOSE LA AFIANZADORA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE 
PAGO DE ESTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA  “EL 

INSTITUTO”, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTIPULADO POR LOS ARTÍCULOS 1698 FRACCIÓN I, 1703 Y DEMÁS RELATIVOS DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO; EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO IGUALMENTE HA 

REALIZADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE 
COMPENSACIÓN; 

DE MANERA GENERAL, TANTO LA FIANZA QUE GARANTIZA LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Y SU TOTAL AMORTIZACIÓN, LA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTE CONTRATO, ASÍ 

COMO LA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ CONTENER ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES: 
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I. QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS 

EN EL CONTRATO; 
II. QUE PARA PODER LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA 

MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”; 
III. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 
IV. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD 
DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO 

DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; ASÍ MISMO SE 

SOMETE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, 
RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE; 

V. QUE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O 
ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN 

CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; MANIFESTANDO LA 
AFIANZADORA EXPRESAMENTE EN ESTA PÓLIZA SU CONSENTIMIENTO CON LAS MISMAS, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; 

VI. QUE ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE “EL INSTITUTO”, HAGA 
VALER EN CONTRA DEL FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE 

PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA; 
VII. QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE HASTA TREINTA DÍAS NATURALES 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU 

PAGO, SI ÉSTE SE EFECTÚA DESPUÉS DEL PLAZO REFERIDO, LA AFIANZADORA DEBERÁ CUBRIR 
LOS INTERESES RESPECTIVOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS;  
VIII. NO SE CONSIDERARÁ NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA ALGUNA DE LAS FIANZAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS 

ASENTADOS EN ESTA CLÁUSULA,  NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRÁ 
EFECTO LEGAL ALGUNO. 

SÉPTIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN 
EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL 

PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS 

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO, SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, SON APROXIMADAS Y POR 

LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS 
CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE. 

OCTAVA.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL INSTITUTO” SEA 
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, 

SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: 
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A. SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN 

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA, "EL INSTITUTO” ESTARÁ FACULTADO PARA 
INDICAR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A 

DICHOS PRECIOS. 
B. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL 

PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL INSTITUTO” CONSIDERA 

FACTIBLE  DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN 
LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR 

LOS NUEVOS CON INTERVENCIÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE  SE OBLIGARÁ A EJECUTAR LOS 
TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

C. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA 

ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL 
INSTITUTO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN LOS 

NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN EL ENTENDIDO 
DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS DEBERÁ DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE 

COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO. 

D. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA 

ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES "EL INSTITUTO” PARA CALCULAR LOS NUEVOS 
PRECIOS, TOMARÁ EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS 

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO APLICADOS A LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR “EL 
INSTITUTO”, Y "EL CONTRATISTA"  ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME 

A LOS NUEVOS PRECIOS. 

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA 

FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA, PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE 
CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y QUE 

HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL INSTITUTO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE VENCIDO EL 

PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRÁ "EL CONTRATISTA" DERECHO AL 
PAGO DE LOS MISMOS.  

LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARÁ LA AMPLIACIÓN 

AUTOMÁTICA DEL TECHO FINANCIERO, NI DEL PERIODO DE EJECUCIÓN Y SU AUTORIZACIÓN 

PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL INSTITUTO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS 
AUTORIZADOS Y AMPLIACIÓN DE LA FIANZA RESPECTIVA. 

LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, 

DEBERÁN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO, A “EL 

INSTITUTO” CON ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, LOS CUALES NO 
MODIFICARAN EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 

RESPECTIVA SEGÚN LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA “EL INSTITUTO” TENDRÁ UN PLAZO DE 7 
SIETE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A  SU ENTREGA PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD. 

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS 

EJECUTADOS QUE ABARCARÁN PERIODOS DE 30 TREINTA DÍAS NATURALES, MISMAS QUE SERÁN 
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” DENTRO DE 

LOS 2 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, 
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ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; FIJÁNDOSE LA 

FECHA DE CORTE EL DÍA QUE CORRESPONDA A PERIODOS DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “EL 

CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES INDICADO, LA ESTIMACIÓN 
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA 

RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. 

EL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS 

ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU 
PRESENTACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA 

BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. 

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN PARA CONCILIAR 
DICHAS DIFERENCIAS; DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS ÉSTAS SE RESOLVERÁN E 

INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

"EL INSTITUTO" PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES POR 

TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA DE “EL INSTITUTO”. 

DICHOS PAGOS DE ESTIMACIONES SERÁN HASTA POR EL 85% DEL IMPORTE ASIGNADO PARA LA OBRA, 

QUEDANDO UNA ESTIMACIÓN GLOBAL O DE FINIQUITO POR EL 15% RESTANTE. 

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL LUGAR PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO 
SERÁ: LA CAJA GENERAL DEL "EL INSTITUTO", UBICADA EN LAS OFICINAS GENERALES DEL MISMO, 

CITA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN ALCALDE # 1350, COLONIA MIRAFLORES, EN GUADALAJARA, 

JALISCO, MÉXICO; CÓDIGO POSTAL 44270. 

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS 
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LAS SIGUIENTE RETENCION: 

I. 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, POR CONCEPTO DE 
DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO 

A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE 
FEDERACIÓN–ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 

ATAQUE A LA CORRUPCIÓN. 

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS 
TRABAJOS, YA QUE  "EL INSTITUTO", TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS 

FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 

100% CIEN POR CIENTO DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 25 % (VEINTICINCO) 

POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO. CASO CONTRARIO SE LE RETENDRÁN SIN DERECHO A RECLAMAR 
GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL 

REQUISITO. 
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DÉCIMA.- FALTA Y/O EXCESO DE PAGO.- EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE 

ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL "EL INSTITUTO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", 
PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL Y 

LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE 
PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 

CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO 

HASTA LA FECHA EN QUE "EL INSTITUTO" PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL 
CONTRATISTA". 

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR A "EL 

INSTITUTO" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA 

FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" PONGA EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL "EL INSTITUTO". 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL 
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONVENIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE CUANDO EXISTAN 

MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE IMPLIQUEN UN INCREMENTOS AL 

MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE , 
SUSCRIBIRÁ POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL, EL CUAL PODRÁ SER MAYOR AL 25% DEL 

MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 102 APARTADO 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE SOLICITARA POR ESCRITO LA 

SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU 
PRETENSIÓN; “EL INSTITUTO” CONTARA CON UN TÉRMINO DE 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO 
SOLICITADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y 

EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A 
DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO. 

DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, SE ACUERDA QUE SI DURANTE LA VIGENCIA 

DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, 

NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O 

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER 
REVISADOS CONFORME AL APARTADO 15 FRACCIÓN I DEL ARTICULO INVOCADO DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y EN CASO PROCEDENTE, “EL INSTITUTO” 
COMUNICARÁ MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN LA DECISIÓN QUE ACUERDE, EL AUMENTO O 

REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE 

CONVENIO ALGUNO. 

PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN PLAZO 
DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA 

EN EL CONTRATO, O EN SU CASO, LA FECHA ÚLTIMA DE PRORROGA AUTORIZADA O LA FECHA DE 
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TERMINACIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL AUTORIZADO. VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA 

SOLICITUD, NO TENDRÁ DERECHO AL PAGO DE ESTE CONCEPTO. DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER 
ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

I. LA RELACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO 
EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE PUBLIQUE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). 
II. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL 
PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON 

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 16 APARTADO 15 FACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

III. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR ACORDE AL 
PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL 

SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS VALIDADO OPORTUNAMENTE DENTRO DEL 

PROCESO DE EJECUCIÓN  POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 
IV. EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE, Y 

V. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS, APLICADOS AL PERIODO 
CORRESPONDIENTE DE AJUSTE. 

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACIÓN PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS SERÁ DE 20 
(VEINTE)  DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS 

MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE “EL INSTITUTO” EMITA.   EL PLAZO CONTARÁ A PARTIR DE LA 
RECEPCIÓN DE ÉSTE OFICIO POR “EL CONTRATISTA”.  

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA 
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O 

RESPONSABILIDAD PARA CON "EL INSTITUTO”, A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS 
MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES A CUBRÍRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO 

FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL 
CONTRATISTA". 

DÉCIMA CUARTA.- DIFERIMIENTO.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO 
IMPUTABLE  A “EL CONTRATISTA”  SERÁ MOTIVO DE  DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL 

CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DÍAS 
HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO, LA SOLICITUD PARA FORMALIZAR MEDIANTE 

CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON BASE AL ARTÍCULO 100 APARTADO 

4 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD QUE SE MENCIONA, EN EL PLAZO SEÑALADO, NO TENDRÁ 

DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO. 

DÉCIMA QUINTA.- PRÓRROGAS.-  SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE 

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ 
NOTIFICARLO A “EL INSTITUTO”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA DE OBRA, PRESENTANDO 

DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, SU SOLICITUD  DE AMPLIACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATORIA. PARA ELLO, EL CONTRATISTA TENDRÁ EL PLAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DÍAS 

NATURALES PARA ANOTAR EN DICHA BITÁCORA EL EVENTO, CAUSA Y/O MOTIVO QUE ORIGINA LA 
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PRÓRROGA. DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ANOTACIÓN DEL EVENTO, 

DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA A “EL INSTITUTO” PARA QUE TENGA VALIDEZ LA 
PROCEDENCIA DE LA MISMA. ESTE INSTITUTO TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 

POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD PARA ACEPTARLA O RECHAZARLA. “EL INSTITUTO” 
DICTAMINARÁ LOS CASOS EN QUE LAS PRÓRROGAS SE TOMARÁN EN CUENTA PARA EL PAGO DE 

ESCALATORIAS. SI LA SOLICITUD DE PRÓRROGA ES ACEPTADA “EL CONTRATISTA” TENDRÁ UN PLAZO 

DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR EL NUEVO PROGRAMA DE OBRAS Y LA MODIFICACIÓN A 
LA FIANZA CORRESPONDIENTE ANTE “EL INSTITUTO” PARA POSTERIORMENTE FORMALIZAR EL 

RESPECTIVO CONVENIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LOS PLAZOS 
SEÑALADOS, NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE LA PRÓRROGA. 

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL 
INSTITUTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. 

PARA TAL EFECTO, "EL INSTITUTO" NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS 

QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ 
COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE CONSTRUCCIÓN.   LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO 
QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO.   LA 

FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. 

“EL CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ 

SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN, 
SIEMPRE QUE ÉSTA SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL “EL INSTITUTO”. 

CUANDO LAS SUSPENSIONES DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA 
RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES”. 

IGUALMENTE “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO 

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN 

LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE 

DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PAGARÁ AL 

CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE 
ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON 

EL CONTRATO. 

CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS.   EN ESTE SUPUESTO, SI "EL 
CONTRATISTA" OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU 

SOLICITUD ESCRITA A "EL INSTITUTO", QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 
(QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; "EL CONTRATISTA" TENDRÁ 

UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA, 

PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO 
PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL INSTITUTO”, EN EL 
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ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRÁ 

"EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS. EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO 
QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA 

CORRESPONDIENTE. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR 

ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. CUANDO "EL INSTITUTO" DETERMINE 

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO 
SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO 

QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN 

DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA 
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 

CUANDO "EL INSTITUTO" CONSIDERE QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIÓ EN ALGUNA CAUSAL DE 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE LA COMUNICARÁ POR ESCRITO, PARA QUE “EL 

CONTRATISTA” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE 
EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU 

CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO SEÑALADO,  "EL 
INSTITUTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE DICHO 

PLAZO, RESOLVERÁ POR ESCRITO, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO 

VALER “EL CONTRATISTA”; LA RESOLUCIÓN EN LA CUAL SE DETERMINE DAR O NO POR RESCINDIDO 
EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE COMUNICARÁ A “EL 

CONTRATISTA” DENTRO DE ÉSTE MISMO TÉRMINO. 

EN CASO DE QUE  "EL INSTITUTO" DETERMINE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL 

CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA 
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA 

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, INFORMANDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 

SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, “EL INSTITUTO” TOMARÁ INMEDIATAMENTE LA POSESIÓN 
LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISIÓN. 

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL INSTITUTO”, 
QUEDARÁ LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “EL 

CONTRATISTA”, A EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE 
ENCUENTREN EN TRÁMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE. A PARTIR 

DE LA FECHA EN QUE “EL INSTITUTO” TENGA LA POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, TENDRÁ 

LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A 
TRAVÉS DE OTRA EMPRESA. 

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN UN PLAZO DE 10 DIEZ 
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.   DE 
IGUAL MANERA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR A "EL INSTITUTO" LOS ANTICIPOS QUE 

TENGA PENDIENTES DE AMORTIZAR EN UN PLAZO DE NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO.  SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO 
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SEÑALADO, CUBRIRÁ A "EL INSTITUTO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ 

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL 
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y 

SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE 
PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “EL INSTITUTO”. 

"EL INSTITUTO" PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE 
TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, 

LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA 
DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO 

DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN 

ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA" POR 

EL "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- LAS CAUSAS POR LAS QUE “EL INSTITUTO” PODRÁ 

RESCINDIR ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE  DECLARACIÓN JUDICIAL, SERÁN AQUELLAS EN QUE "EL 
CONTRATISTA": 

I. LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA 

EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CONTRATISTA; 

II. LA DECLARACIÓN EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA; 
III. LA FALTA DE PRESTACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTÍAS EN PLAZO, EN LOS 

CASOS PREVISTOS EN LA LEY; 
IV. LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; 

V. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO 
SEÑALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES 

CONTRATANTES Y ASÍ SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA:LA 
FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA LEY; 

VI. AQUELLAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO; 
VII. LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES 

POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO; 

VIII. EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO 
MESES ACORDADA POR EL INSTITUTO; 

IX. LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO 
ELABORADO POR EL ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL 

MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO; 

X. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN, 
AISLADA O CONJUNTAMENTE, ALTERACIONES DEL PRECIO DEL CONTRATO, EN CUANTÍA 

SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL 
CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL. 

XI. SI EL CONTRATISTA INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO 
DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR  “EL INSTITUTO”; 

XII. SI EL CONTRATISTA NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO 
EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL 

SUPERVISOR DE OBRA DE “EL INSTITUTO”; 
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XIII. SI EL CONTRATISTA NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA 

DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL 
INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS 

TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.  NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL RETRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA 

DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE 
ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA 
PROPORCIONAR O SUMINISTRAR  “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO CUANDO ÉSTE HUBIERE 

ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; 

XIV. SI EL CONTRATISTA SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, 
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL “EL INSTITUTO”; 

XV. SI EL CONTRATISTA CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL “EL INSTITUTO”; 

XVI. SI “EL CONTRATISTA” NO DA AL “EL INSTITUTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN 
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; 

XVII. SI EL CONTRATISTA REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA TAL QUE A 
JUICIO DE "EL INSTITUTO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ESTE CONTRATO; 
XVIII. SI  EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA 

SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

XIX. SI EL CONTRATISTA SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN 
RELACIÓN CON EL CONTRATO. Y; 

XX. EN GENERAL, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE EL CONTRATISTA EN LO 
REFERENTE A LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO O A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS O SU REGLAMENTO. 

SE CONSIDERA ALTERACIÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS FINES Y CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES QUE AFECTEN, AL MENOS 
EL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO. 

EN LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJE 
TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACIÓN Y 

NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ÉSTE TIENE DERECHO A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

DÉCIMA NOVENA.- ROTULO DE OBRA.- SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO 

Y COLOCACIÓN DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR “EL INSTITUTO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ESTE ORGANISMO 

LO PROPORCIONARÁ Y SU COSTO LE SERÁ DESCONTADO A “EL CONTRATISTA” DEL PAGO DE SUS 
ESTIMACIONES.  ESTE ROTULO  DEBERÁ ESTAR COLOCADO AL INICIAR  LOS TRABAJOS  DE 

CONSTRUCCIÓN. 

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA 

DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN “EL INSTITUTO” ORDENARÁ SU 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, LO QUE HARÁ "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN 

TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS 
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REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR 

ESCRITO, "EL INSTITUTO”, PODRÁ, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS 
A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL 

EFECTO. 

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y 

APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR 
VICIOS OCULTOS QUE DESPUÉS RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN, O 

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL INSTITUTO”, SE RESERVA EL 
DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR DICHOS CONCEPTOS ASÍ COMO POR LA OBRA 

FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL INSTITUTO” LLEVAR 

A CABO LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A USAR EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN  O 

FABRICACIÓN, CON CARGO A "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA  SEGUNDA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE 

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL 
INSTITUTO”, ESTE ORGANISMO ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS 

OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES HARÁ POR SU CUENTA "EL 

CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCIÓN ALGUNA; EN ESTE CASO SI LO ESTIMA 
NECESARIO “EL INSTITUTO”, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS 

CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA 
AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

VIGÉSIMA TERCERA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL INSTITUTO” O A 

TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS 
DISPOSICIONES DADAS POR ÉSTE, O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. 

EN RAZÓN DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRÁ EL O LOS DAÑOS A RESARCIR, ASÍ COMO LAS 

EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES 
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASÍ, “EL 

CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL INSTITUTO” PARA QUE CUBRA EL COSTO DE 
DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR 

PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) DE LA 
CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERA DE 

PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISIÓN DEL 

PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO” POR CUALQUIER CAUSA DE 
INCUMLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA, 

LO ANTERIOR POR SER “EL CONTRATISTA” RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS 

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA QUE APLIQUE. 

VIGÉSIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ HACER EJECUTAR POR 

OTRO EL CONTRATO, SALVO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE “EL INSTITUTO”, RESPECTO DE LOS 
TRABAJOS ESPECIALIZADOS O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU 
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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
   

CONTRATO      :    

CONTRATISTA :    

 
INSTALACIÓN EN LA OBRA OBSERVANDO EN TODO CASO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 97 APARTADO 

9 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA NO PODRÁ CEDER PARCIAL O TOTALMENTE  A FAVOR DE TERCEROS, LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO 
SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL 

INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 APARTADO 10 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR  SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERÁ 

CONTAR CON CÉDULA PROFESIONAL  EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA. ESTE 

REPRESENTANTE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL INSTITUTO”, Y DICHA ACEPTACIÓN 
LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO EN CUALQUIER TIEMPO. 

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS 
TRABAJOS A  QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS 

OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR 
CUENTA  DE "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN.- “EL CONTRATISTA”, RECONOCE Y 
ACEPTA QUE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE DE CUMPLIR ESTE CONTRATO ES DE CARÁCTER INDIVISIBLE, 

POR LO QUE EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER EXCEPCIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN A SU CARGO, RENUNCIANDO IGUALMENTE A LA COMPENSACIÓN QUE 

PUDIERA EXISTIR A SU FAVOR, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1698 FRACCIÓN I, 

1703 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. 

VIGÉSIMA  SÉPTIMA.-  RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y 
PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL 

ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS 

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. CONVIENE POR LO MISMO EN 
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O 

EN CONTRA DE  “EL INSTITUTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO; POR LO 
QUE EN NINGÚN CASO “EL INSTITUTO” SERÁ CONSIDERADO INTERMEDIARIO LABORAL  ASÍ MISMO 

“EL CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DE  QUIENES LE SUMINISTREN MATERIALES PARA CUMPLIR CON 

LAS OBLIGACIONES QUE LE DERIVAN DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE "EL INSTITUTO” SERÁ AJENO A 
CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. 

EN EL EVENTO DE QUE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA" LLEGUEN A ENTABLAR DEMANDA 

EN CONTRA DE "EL INSTITUTO", "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REMBOLSAR A ÉSTE, LOS GASTOS 

QUE POR CUALQUIER CONCEPTO GENEREN LAS ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE "EL INSTITUTO", 
SEÑALÁNDOSE DE MANERA ENUNCIATIVA, LOS PRINCIPALES, ACCESORIOS, COSTAS JUDICIALES Y 

DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA  "EL INSTITUTO", PARA LA ATENCIÓN DE LOS JUICIOS 
RESPECTIVOS. 

PARA TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" AUTORIZA A "EL INSTITUTO" PARA QUE EL IMPORTE DE 
DICHOS GASTOS, SE LE DEDUZCAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE PAGO, 



CONTRATO DE OBRA CON RECURSO ESTATAL 
   

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
   

CONTRATO      :    

CONTRATISTA :    

 
O QUE EN SU CASO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A FAVOR DE  "EL 

INSTITUTO". 

VIGÉSIMA OCTAVA.-  SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR LOS 

MEDIOS NECESARIOS PARA LA PREVISIÓN DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA 
OBRA A EJECUTAR, E INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Y DE ORIENTACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS 
QUE SE REALIZAN.    DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO, LA RESPONSABILIDAD SERÁ SUFRAGADA 

POR “EL CONTRATISTA”. 

VIGÉSIMA NOVENA.- SEGUROS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ASEGURAR POR SU CUENTA, EL 

MOBILIARIO Y EQUIPO QUE LE ENTREGUE “EL INSTITUTO”, SIENDO LA COBERTURA DEL SEGURO 
DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA LOS BIENES, Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS HASTA SU 

COLOCACIÓN EN LA OBRA EN CUESTIÓN. 

POR LO QUE EN CASO DE QUE ESTE MOBILIARIO Y EQUIPO SUFRIERA DAÑOS, “EL CONTRATISTA” SE 

COMPROMETE A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, PREVIO A FINIQUITAR LA OBRA. 

TRIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN.- "EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL 

EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA"  POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE 

ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE  SE AJUSTE AL PROYECTO Y 
MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN  PERTINENTES. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL INSTITUTO” VERIFICARÁ 
QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE EJECUTEN POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON 

EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS 
OBRAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- SE APLICARÁ UNA SANCIÓN A “EL 
CONTRATISTA” POR ATRASO EN LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.   DICHA SANCIÓN SE CALCULARÁ 

SEGÚN LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05X (IET-IE) X (FTR-FTA)/30 

DONDE: 

IET= IMPORTE EJERCIDO TOTAL AL FINAL DE LA OBRA 

IE= IMPORTE EJERCIDO A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 

FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA. 

FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA. 

 



CONTRATO DE OBRA CON RECURSO ESTATAL 
   

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
   

CONTRATO      :    

CONTRATISTA :    

 
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA RESULTANTE DEL RETRASO EN LA 

ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA PODRÁ SER HASTA POR EL 10% (DIEZ) POR CIENTO DEL MONTO 
TOTAL DE ESTE CONTRATO. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO Y COBRO DEL MISMO.- "EL 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA, 

A LA DIRECCIÓN DE  OBRAS DE “EL INSTITUTO”  A MAS TARDAR A LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA AUTORIZADA DE  TERMINACIÓN Y A COBRAR LOS SALDOS QUE A SU FAVOR 

TUVIERE DENTRO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE A SU 
DISPOSICIÓN EL SALDO A SU FAVOR.    

EN CASO CONTRARIO SERÁ CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS, TODA VEZ 
QUE LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE FINIQUITOS Y EL NO COBRO DE LOS MISMOS, CAUSA GRAVE 

PERJUICIO EN LA CUENTA PÚBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA PAGO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” SE LIBERA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA CON “EL 

CONTRATISTA”, ESTANDO ESTE ÚLTIMO CONSCIENTE Y CONFORME CON ESTA DISPOSICIÓN. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- TRÁMITES.- SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA", REALIZAR LOS 

TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, ANTE LAS AUTORIDADES 
RESPECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DEL LUGAR DONDE  SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ENTREGÁNDOLE 

COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA Y 

TODOS  AQUELLOS DATOS  QUE LE SOLICITE EL MUNICIPIO.  NO SE INCLUYE EN ESTA OBLIGACIÓN EL 
PAGO POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. OBLIGÁNDOSE “EL CONTRATISTA” A 

NOMBRAR UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- “EL INSTITUTO” RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE 

ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y SIEMPRE QUE LAS MISMAS 
HUBIESEN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS 

ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO A SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”.   DICHA RECEPCIÓN SE 
EFECTUARÁ SEGÚN SE DEN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONTRATADO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO 

DE “EL INSTITUTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO 
EJECUTADO. 

B. CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL INSTITUTO” Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN 

DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE 
SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. 
C. CUANDO "EL INSTITUTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE 

INSTRUMENTO, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE ÉSTE Y LIQUIDARÁ EL 

IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 
D. CUANDO EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DECLARE RESCINDIDO EL 

CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA. 

"EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL INSTITUTO”  LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 
OBRA Y ÉSTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30  (TREINTA)  DÍAS NATURALES  A PARTIR DE 
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LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE Y CUANDO 

ESTÉ CONCLUIDA LA OBRA.   

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 APARTADO 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, “EL CONTRATISTA” UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA PÚBLICA O 
PARTE UTILIZABLE DE LA MISMA, “EL INSTITUTO” DEBE VIGILAR QUE QUIEN DEBA OPERARLA RECIBA 

DE “EL CONTRATISTA” LO SIGUIENTE: 

I. EL INMUEBLE Y CONDICIONES DE OPERACIÓN; 

II. LOS PLANOS ACTUALIZADOS; 
III. LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICADAS EN LA EJECUCIÓN; 

IV. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CORRESPONDIENTES; Y 

V. LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
INSTALADOS. 

AL TÉRMINO DE LA OBRA SE LEVANTARÁ ACTA DE RECEPCIÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA Y 
ENTREGADA LA OBRA.   LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACIÓN DE SU 

IMPORTE, SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO 
DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE PARA POSIBLES CONTROVERSIAS.- “LAS 
PARTES” ACUERDAN EL SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL SÓLO SERÁ PROCEDENTE 

PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. 

1. EN EL CASO DE QUE SEA “EL CONTRATISTA” QUIEN PROMUEVA DICHO PROCEDIMIENTO, 

DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO A "EL INSTITUTO”, A EFECTO DE QUE ÉSTE VALORE 
EN EL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SI EL ASUNTO A RESOLVER VERSA SOBRE 

ALGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO, CASO 

CONTRARIO, NO SERÁ PROCEDENTE EL DESAHOGAR EL PROCEDIMIENTO. LA SOLICITUD 
DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRECISAR EL CARÁCTER DEL PROBLEMA  A RESOLVER EN 

EL PROCEDIMIENTO, MOTIVANDO EL POR QUÉ.   SI ES "EL INSTITUTO” QUIEN DECIDE 
INICIARLO, BASTARÁ CON QUE LO COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”. 

2. UNA VEZ QUE "EL INSTITUTO” PROMUEVA ESTE PROCEDIMIENTO, YA SEA POR LA 

VALORACIÓN HECHA A LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” O POR INICIATIVA PROPIA; 
CITARÁ A ESTE ÚLTIMO PARA UNA REUNIÓN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS 

HÁBILES A LA NOTIFICACIÓN DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO. “LAS PARTES” DEBERÁN 
ACUDIR A LA REUNIÓN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN  NECESARIA, A EFECTO DE 

RESOLVER LAS DISCREPANCIAS. 

3. DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE CITARÁ EN LA REUNIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO 
ANTERIOR, A OTRA NUEVA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES; EN LA 

CUAL, DE NO LLEGAR NUEVAMENTE A UN ACUERDO, “EL INSTITUTO” DEFINIRÁ LA 
FORMA DE SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA. DEBIÉNDOSE LEVANTAR UNA BREVE MINUTA 

DE TRABAJO DE CADA REUNIÓN, CONTENIENDO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS. 
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EL HECHO DE QUE SE LLEVE A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, NO IMPLICA EL QUE SE OTORGUE 

PRÓRROGA ALGUNA A “EL CONTRATISTA”, POR EL TIEMPO DE DESAHOGO DEL MISMO, YA QUE A LA 
PAR DEL PROCEDIMIENTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE SU 

PROGRAMA DE OBRA, CONFORME A LOS TIEMPOS PACTADOS. 

ES OBLIGACIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL ACUDIR A LAS REUNIONES QUE SE PACTEN DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO ANTES SEÑALADO. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.- AMBAS PARTES ACEPTAN 

EXPRESAMENTE QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A LO 
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, SU 

REGLAMENTO; Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES EXPRESAMENTE SE 

SOMETEN AL ARBITRIO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. 
RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE LES PUDIESE CORRESPONDER EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS 

PRESENTES O FUTUROS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y 

FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO;  $v{FECHA DE FIRMA DE 
CONTRATO;62}. 

POR “EL INFEJAL” 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 

 

POR “EL CONTRATISTA” 

$V{CONTRATISTA GANADOR;19} 

 

 

ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE 

DIRECTOR GENERAL 
 

 

$V{REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

GANADOR;20} 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
    TESTIGO                                                

 TESTIGO 

 

LIC. PATRICIA RAMÍREZ GALVÁN 

DIRECTORA JURÍDICA  
LIC. JOSÉ EDUARDO FLORES JUÁREZ 

JEFE DE JURÍDICO CONSULTIVO 
 

  

 


